

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ «ОЦ»
имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К.
с. Старое Эштебенкино
Лысова Т.В.
Приказ №21-од от 20.02.2021г



Дорожная карта создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Клементьев С.П.	Размещенный логотип	24.02.2021	25.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Лысова Т.В.	Приказ, размещение на сайте	24.02.2021	25.02.2021
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Лысова Т.В.	Приказ, размещение на сайте	24.02.2021	28.02.2021

4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Лысова Т.В.	Информация о подготовке Центра направляется в Северное управление МОиН СО	24.02.2021	28.02.2021
5	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Лысова Т.В.	Осуществляется совместно с Северным управлением МОиН СО, администрацией м.р. Челно-Вершинский	24.02.2021	28.02.2021
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Лысова Т.В. Клементьев С.П.	Дизайн-проект Центра	10.03.2021	20.03.2021
7	Разработка и утверждение Положения «О Центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Лысова Т.В.	Размещение на сайте	24.02.2021	01.03.2021
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам	Лысова Т.В.	Приказ, размещение на сайте	25.02.2021	30.06.2021
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Клементьев С.П.	Размещение на сайте	28.02.2021	30.06.2021

10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Лысова Т.В. Клементьев С.П.	Осуществляется совместно с Северным управлением МОиН СО	28.02.2021	10.03.2021
11	Определение состава педагогических работников,	Лысова Т.В. Клементьев С.П.	Список педагогических работников	По графику	15.03.2021
	которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация повышения квалификации		Центра с указанием сроков и тем, курсов повышения квалификации	Минпросвещения	
12	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования.	Лысова Т.В.	Контроль проведения работ	01.04.2021	20.08.2021
13	Фотомониторинг готовности Центра	Лысова Т.В. Яковлева З.Г.	Размещение фотографий на сайте	15.08.2021	23.08.2021
14	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий на базе Центра	Лысова Т.В. Клементьев С.П. Ерюкова Н.В.	Контроль выполнения.	25.08.2021	30.08.2021

15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Лысова Т.В. Клементьев С.П.	Сценарный план	01.09.2021	01.09.2021
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Лысова Т.В. Клементьев С.П.	Направление информации в Северное управление МОН СО		с 29.09.2021
	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Клементьев С.П. Ерюкова Н.В.	Организация и контроль участия в мероприятиях педагогов	В соответствии графиком мероприятий	с 01.09.2021